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Styret har i 2012 bestått av:

Martin Skjefstad, leder
Marianne Wika
Øystein Ludvigsen 
Solvei Kristiansen
Roy Næss

Det har vært avholdt ett styremøte.

Hovedmålet for 2012 var å få på plass hele pipa med røykrør og ovner både i stua og i kjøkkenet. Vi kontaktet firmaet Brønnøy Blikk for å få gjort dette på en forskriftsmessig måte. Det ble laget tegning over situasjonen og de tok på seg oppdraget som bl.a inneholdt befaring med måltaking, søknad til kommunen og deler til systemet.

Firmaet ble purret flere ganger med personlig oppmøte fra undertegnede. Det tok imidlertid så lang tid før det var mulig for firmaet å få tak i deler at vi tok ikke sjansen på å gå gjennom taket med selve pipa nå i høst.

I oktober tok Gunnar Søla og Håkon Bergåker fatt på arbeidet for å komme så langt som mulig i år. Deres arbeid er dokumentert med bilder som vises nedenfor.
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Bildet er tatt i rom 201 og viser spunsen som skal støpes inn. Den skal gå til pipen og ned til ovnen i 1. etg.
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Bildet er tatt i kjøkkenet og viser spunsen som nå festes for så å kunne legge inn røykrør ned til ovnen
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Her har de orginale pipeelementene kommet opp med stålrør inni. Det nederste elementet står i en metallramme som er boltet fast i tømmerveggen. I forbindelse med muringen ble det lagt inn avstandsbord  mellom golv og ramme. Disse sees på bildet og skal tas bort. 
Arbeidet kom så sent i gang at vi valgte å ikke gå gjennom taket i år. Det skal gjøres i 2013. Røret gjennom tømmerveggen og ned til stuen skal også støpes på plass.
I 2012 har vi også tatt en beslutning om arbeidet med overflatebehandling i 1. etg.  Vi er enige at det trengs et grundig og skikkelig arbeid med skrapingen og malingen. Derfor rettet vi en forespørsel til Edgar Ballo, se http://www.kunstnerforbundet.no/kunstnere/46;Edgar-Ballo  og http://www.kistefos.museum.no/index.php?groupid=82  .Han ble bedt om å legge inn en pris på arbeidet og dette har han gjort de er inngått avtale.t
Vi kom rett og slett ikke skikkelig i gang med arbeidet i år. Slik vi nå ser det så kunne det være en sak å ta peiling på sommeren 2014 for fullstendig ferdigstilling. Dette vil falle sammen med 10-års feiringen for Vegaøyene som verdensarv. Huset vil da være ferdig for utleie.

I 2012 ble det også søkt om at uthuset kunne få stå der det er nå står. Vega formannskap har innvilget dette. 

Andelslaget har i år søkt Nordland Fylkeskommune om midler for ferdigstilling. Vi søkte om kr. 66 000.- og dette er innvilget.
Fra Brønnøysundregistrene fikk vi beskjed om at alle registrerte AL måtte gå over til SA. Dette er en ganske omfattende prosess. Vi besluttet derfor at registreringen i Brønnøysund skulle slettes. Dette har vi fått beskjed om at det kun er årsmøtet i Vegaøyans Venner som kan gjøre dette, pga. styresammensettingen.

Regnskapet viser at vi kun har brukt oppsparte midler i 2012. Dette gir en inntektsside på 0 kr.- og en utgiftside på kr. 19 146.- Årsresultatet blir dermed negativt.

Ang. andelslagets fremtid så har styret drøftet dette og vist til to alternativer:

a. I styremøte 26. april ble ble andelslagets  framtid drøftet.
b. Styret mener at årsmøtet bør starte denne diskusjonen med mulig konklusjon i 2013.
c. Ett alternativ kan være å legge ned andelslaget ved årsmøtet 2013
d. Ett annet alternativ kan være å opprettholde andelslaget som en egen organisasjon i Vegaøyans venner der hele styret velges på årsmøtet.

For Andelslaget 
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Martin Skjefstad (styreleder) 


































ARBEIDSPLAN FOR 2013

1. Oppmuring av pipe
2. Skraping og maling av 1. etg.
3. Paneling i rom …. I 2. etg.
4. Montere flaggstang
5. Innkjøp og montering av ovner


	BUDSJETT FOR ØVERSTUA 2013
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	UTGIFTER
	Timer
	a`kr.
	Sum

	 
	 
	 
	 

	Skraping, pussing og maling (Se vedlegg) 
	 
	 
	59800

	Paneling rom 
	75
	250
	18750

	Paneling, platelegging rom 
	37,5
	250
	9375

	Ferdigstilling pipe
	37,5
	250
	9375

	2 ovner
	 
	 
	14000

	Div. matrialer
	 
	 
	5000

	Utgifter til båttransport
	 
	 
	10200

	Uforutsette utgifter, 10 %
	 
	 
	12650

	 
	 
	 
	 

	SUM UTGIFTER
	 
	 
	139150

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	INNTEKTER
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Egenkapital
	 
	 
	6840

	Tilskudd fra Vegaøyans Venner
	 
	 
	66310

	Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune
	 
	 
	66000

	 
	 
	 
	 

	SUM INNTEKTER
	 
	 
	139150

	 
	 
	 
	 

	BALANSE 
	 
	 
	0




REGNSKAP FOR 2012: Se eget vedlegg
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